


УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора БПромТ

 Е.А. Янина

« 30 » января 2026 г.

ПЛАН РАБОТЫ

по реализации инновационного проекта «Школа предпринимателя - юниора»
на первое полугодие 2026 г.

Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты реализации мероприятий проекта
Разработка организационно-правовой документации деятельности РТПК ГАУ ДПО ИРО (Паспорт проекта)	январь	Гарбузова М.В. Крюкова А.П. Янина Е.А.	Утверждённый паспорт проекта «Школа предпринимателя-юниора»
Формирование рабочей группы пилотной площадки РТПК ГАУ ДПО ИРО (Приказ №14/26-О от 28.01.2026г.)			Приказ о создании рабочей группы пилотной площадки №14/26-О от 28.01.2026г.
Составление и утверждение плана-графика работ			Утверждённый план-график работ на первое полугодие 2026 г.
Создание вкладки «Площадка РТПК ГАУ ДПО ИРО» на официальном сайте ГБПОУ БПромТ			Функционирующая вкладка на официальном сайте техникума
Проведение заседания комиссии рабочей группы			Протокол заседания рабочей группы
Распределение обязанностей среди участников рабочей группы;	февраль	Янина Е.А. Гарбузова М.В. Крюкова А.П. Тимофеева О.В. Сидорова И.О.	Протокол распределения обязанностей в рабочей группе
Подготовка конкурсной площадки РЭЧ «Профессионалы» 2026 г. в компетенции «Предпринимательство» категория Юниоры			Готовая конкурсная площадка, соответствующая требованиям РЭЧ
Разработка и оформление материалов для выявления проблемных моментов при подготовке участников-юниоров к РЭЧ (Тестирование)			Утверждённые тестовые материалы для диагностики подготовки

Выявление наиболее проблемных вопросов модулей конкурсного задания при подготовке участников-юниоров к РЭЧ «Профессионалы» среди участников 2026г.		Петухова Е.Г.	Аналитическая справка по результатам тестирования
- Размещение тестовых материалов на официальном сайте ГБПОУ БПромТ (вкладка «Площадка РТПК ГАУ ДПО ИРО») с целью привлечения большего количества заинтересованных лиц			Опубликованные материалы во вкладке сайта для привлечения заинтересованных лиц
Проведение заседания комиссии рабочей группы	март	Янина Е.А. Гарбузова М.В. Крюкова А.П. Тимофеева О.В. Сидорова И.О. Петухова Е.Г.	Готовая конкурсная площадка для РЭЧ «Абилимпикс»
Подготовка конкурсной площадки РЭЧ «Абилимпикс» 2026 г. в компетенции «Предпринимательство»			Тестовые материалы, адаптированные под особенности компетенции
Разработка и оформление материалов для выявления проблемных моментов при подготовке участников к РЭЧ (Тестирование)			Аналитическая справка по результатам тестирования участников «Абилимпикс»
Выявление наиболее проблемных вопросов модулей конкурсного задания при подготовке участников к РЭЧ «Абилимпикс» среди участников 2026г.			Обновлённый контент во вкладке сайта
Размещение тестовых материалов на официальном сайте ГБПОУ БПромТ (вкладка «Площадка РТПК ГАУ ДПО ИРО») с целью привлечения большего количества заинтересованных лиц			
Проведение заседания комиссии рабочей группы			
Анализ данных тестирования	апрель	Янина Е.А. Гарбузова М.В. Крюкова А.П. Тимофеева О.В. Сидорова И.О. Петухова Е.Г.	Сводный аналитический отчёт по результатам тестирования
Составление перечня вопросов, требующих особого внимания при подготовке участников к РЭЧ «Профессионалы», «Абилимпикс»			Утверждённый перечень приоритетных тем для обучения
Определение формата обучающих мероприятий;			Утверждённая концепция формата занятий (очная/онлайн, мастер-классы и др.)
Разработка учебных модулей и создание необходимого учебно-методического материала			Черновые версии учебных модулей и методических материалов
Поиск и привлечение потенциальных партнёров из числа общеобразовательных организация и предпринимателей малого и среднего бизнеса.			Список потенциальных партнёров с контактами
Проведение заседания рабочей группы			

Разработка учебных модулей и создание необходимого учебно-методического материала	май	Янина Е.А. Гарбузова М.В. Крюкова А.П. Тимофеева О.В. Сидорова И.О. Петухова Е.Г.	Полный комплект учебных модулей и методических материалов
Поиск и привлечение потенциальных партнёров из числа общеобразовательных организаций и предпринимателей малого и среднего бизнеса.			Проведённые встречи/переговоры с потенциальными партнёрами
Проведение заседания рабочей группы			
Утверждение учебно-методического материала	июнь	Янина Е.А. Гарбузова М.В. Крюкова А.П. Тимофеева О.В. Сидорова И.О. Петухова Е.Г.	Приказ/протокол об утверждении учебно-методического материала для использования в проекте
Заключение соглашений с партнёрами.			Подписанные соглашения о сотрудничестве с партнёрами